
7. Sitzung der Konzeptgruppe Wasser Integrales Monitoring für den 

Grubenwasseranstieg im Steinkohlenbergbau in Nordrhein-Westfalen

am 19.04.2024, 10:00 bis 13:00 Uhr als Videokonferenz
Stand: 18.04.2024 – V6
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TOP 1 Begrüßung
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TOP 4 Stand der Genehmigungsverfahren

TOP 5 Auswertung des Gutachtens Tiefe Pegel

TOP 6 Stand zur Umsetzung des Parameterkatalogs

TOP 7 Bericht aus der Entscheidungsgruppe 

TOP 8 Bericht aus den Unterarbeitsgruppen

TOP 9 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen

TOP 10 Stand des Projektinformationssystems (PIS)

TOP 11 Bericht an die Entscheidungsgruppe, Aufträge an die UAG Daten / UAG Tiefe Pegel

TOP 12 Termin und Themen weiterer Sitzungen

TOP 13 Sonstiges
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TOP 2 Tagesordnung 7. Sitzung

 Vgl. Sitzungsunterlagen

Aufträge aus der 6. Sitzung:

 Abstimmung der redaktionellen Änderungen zum Protokoll 5. Sitzung  

(erledigt durch Freigabe 01.06.2023)

 Klärung noch offener Fragen zum Parameterkatalog im kleinen Kreis 

(siehe TOP 6)

 Übersichtstabelle zu allen Wasserhaltungen betreffend 

Retentionsräumen (siehe Sitzungsunterlagen)

 Redaktionelle Anpassung der Präsentation zum Gutachten Tiefe Pegel 

(erledigt durch Versand 06.06.2023)

 Verteilung des Gutachtens Tiefe Pegel (erledigt 20.06.2023)



4

TOP 3 Protokoll 6. Sitzung 25.06.2023

 Vgl. Sitzungsunterlagen

- Protokoll vom 10.07.2023, verteilt am 10.07.2023

- Änderungswünsche: keine
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TOP 4

Ibbenbüren (1) - Betriebspläne

Stand der Genehmigungsverfahren (1)

Betriebsplan Status

Monitoring Grubenwasseranstieg • Ausgasung zugelassen am 03.04.2020

• Hydrochemie zugelassen am 07.09.2020

• Bodenbewegung zugelassen am 13.10.2020

• Grundwasser zugelassen am 22.10.2020

• Natur- und Artenschutz zugelassen am 

17.12.2020

Grubenwasserkanal (Trassenführung, Rahmen für 

die Errichtung)

zugelassen am 12.05.2021

AzGA Püsselbüren zugelassen am 30.09.2021

AzGA Gravenhorst zugelassen am 15.12.2021

Umbau Stollengraben zugelassen am  27.10.2023
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TOP 4

Ibbenbüren (2) - Wasserrecht

Stand der Genehmigungsverfahren (2)

Wassertypisierung Status

Grubenwasser Westfeld zugelassen am 17.12.2021, zurzeit beklagt, Anordnung der 

sofortigen Vollziehung vom 20.12.2021
Grubenwasser Ostfeld

Grubenwasser Auffahrung GWK

Grundwasser Baugruben GWK zugelassen am 18.10.2021

Grundwasser Baugruben 

Umbau Stollengraben

Zugelassen am 26.02.2024

Abwasser Tagesanlagen zugelassen am 16.03.2022

Abwasser AzGA Püsselbüren

Abwasser AzGA Gravenhorst Antrag liegt noch nicht vor.
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TOP 4

West [Walsum] (1) - Betriebspläne

Stand der Genehmigungsverfahren (3)

Betriebsplan Status

Monitoring Grubenwasseranstieg • Für die WP Walsum und West sowie Concordia 

zugelassen.

Abschlussbetriebsplan unter Tage ZWH 

Concordia

zugelassen am 20.09.2022
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TOP 4

West [Walsum] (2) - Wasserrecht

Stand der Genehmigungsverfahren (4)

Wassertypisierung Status

Grubenwasser Walsum zugelassen am 04.06.2020, zurzeit beklagt, Anordnung der 

sofortigen Vollziehung am 28.09.2020

Grubenwasser Concordia* Erloschen mit Fristablauf 30.09.2022

Grubenwasser Walsum + 

Concordia

zugelassen am 09.08.2022, zurzeit beklagt, Anordnung der 

sofortigen Vollziehung am 15.08.2022

*= Wasserhaltung am 30.09.2022, 22.00 h, eingestellt
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TOP 4

Mitte [Lohberg] (1) - Betriebspläne

Stand der Genehmigungsverfahren (5)

Betriebsplan Status

Monitoring Grubenwasseranstieg Für die WP Auguste Victoria, Prosper Haniel, Lohberg,

Zollverein, Amalie und Carolinenglück zugelassen.

Abschlussbetriebsplan unter Tage • Auguste Victoria: zugelassen am 26.09.2018

• Prosper Haniel: zugelassen am 05.11.2020

• Lohberg: zugelassen am 22.01.2021

• Zollverein: zugelassen am 29.08.2022

• Amalie: zugelassen am 17.10.2022

• Carolinenglück: zugelassen am 04.11.2022
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TOP 4

Mitte [Lohberg] (2) - Wasserrecht

Stand der Genehmigungsverfahren (6)

Wassertypisierung Status

Grubenwasser Lohberg Scoping am 11.03.2022 abgeschlossen, Antrag ist für Ende 2024 

angekündigt

Grubenwasser Amalie Erlaubnis erloschen mit Fristablauf am 31.12.2022, 

Wasserhaltung aus sicherheitlichen Gründen weiter betrieben 

gemäß Schreiben MUNV vom 30.12.2022, Betrieb am 

11.03.2023 eingestellt

Grubenwasser Carolinenglück Erlaubnis erloschen mit Fristablauf am 31.12.2022, 

Wasserhaltung am 31.12.2022 eingestellt

Grubenwasser Zollverein Erlaubnis erloschen mit Fristablauf am 31.12.2022, 

Wasserhaltung aus sicherheitlichen Gründen weiter betrieben 

gemäß Schreiben MUNV vom 31.01.2023, Betrieb am 

03.03.2023 eingestellt
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TOP 4

Ost [Haus Aden] (1) - Betriebspläne

Stand der Genehmigungsverfahren (7)

Betriebsplan Status

Monitoring Grubenwasseranstieg Für die WP Haus Aden wurde ein Monitoring zugelassen.

Abschlussbetriebsplan unter Tage Zugelassen am 07.12.2017
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TOP 4

Ost [Haus Aden] (2) - Wasserrecht

Stand der Genehmigungsverfahren (8)

Wassertypisierung Status

Grubenwasser Haus Aden Scoping am 18.08.2020 abgeschlossen, Eingang des Antrags 

mit UVP-Bericht wird im 2. Quartal 2024 erwartet
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TOP 4

Ruhr [Robert Müser, Friedlicher Nachbar, Heinrich] (1) - Betriebspläne

Stand der Genehmigungsverfahren (9)

Betriebsplan Status

Monitoring Grubenwasseranstieg Die WP Friedlicher Nachbar, Robert Müser und Heinrich 

werden seit mehreren Jahren unverändert betrieben. Ein 

Monitoring und ein Abschlussbetriebsplan liegen noch nicht 

vor.

Abschlussbetriebsplan unter Tage 
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TOP 4

Ruhr [Robert Müser, Friedlicher Nachbar, Heinrich] (2) - Wasserrecht

Stand der Genehmigungsverfahren (10)

Wassertypisierung Status

Grubenwasser Ruhr-Standorte

(gemeinsame UVP)

Scoping am 03.12.2021 abgeschlossen, Anträge sind im 2. 

Quartal 2024 zu erwarten

Grubenwasser Heinrich Erlaubnis zum übergangsweisen Weiterbetrieb bis 31.03.2026 

erteilt am 12.12.2023, Anordnung der sofortigen Vollziehung am 

19.12.2023

Grubenwasser Robert Müser

und Friedlicher Nachbar

Erlaubnisse zum übergangsweisen Weiterbetrieb bis 31.03.2026 

erteilt am 15.12.2023, Anordnung der sofortigen Vollziehung am 

19.12.2023
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TOP 5 Auswertung des Gutachtens Tiefe Pegel

 Gutachten vgl. Mail IHS 20.06.2023

 Übermittlung der Stellungnahmen LANUV, GD und BDEW an RAG 

zur Auswertung 09.08.2023

 Expertengespräch zur Überarbeitung des Gutachtens und Klärung 

von Rückfragen am 29.01.2024 (LANUV, GD, ahu, RAG, BR Ar.)

 Vorstellung der Überarbeitung des Gutachtens (vgl. 

Sitzungsunterlagen), aktueller Stand: Beitrag ahu

 Bewertung der Empfehlungen des Gutachtens

- Entwicklung eine numerischen Grundwassermodells

- Vorschläge zu tiefen GW-Messstellen

- Auswahl der Parameter zur Beobachtung tiefer GW-Messstellen 

(Diskussion)
 Beschlussfassung (weiteres Vorgehen): …
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TOP 6 Stand zur Umsetzung des Parameterkatalogs

 Besprechung zur Datenübertragung von Selbstüberwachungsergebnissen der 

Einleitungen der RAG sowie der Erfassung der Tagesmengen der Einleitungen 

am 22.11.2023 (IT NRW, LANUV, RAG, BR Ar.): 

- ergänzende Programmierung in Portal ELKA (erledigt 10.01.2024)

- Erstellung von Excel-Vorlagedateien und Versand an RAG (erledigt 12.01.2024)

- Umsetzung durch RAG anschließend

- Nachpflege von Daten aus 2023

- Meldung der Tagesmengenwerte gebündelt monatlich durch RAG

 Steckbriefe sind aufgrund Änderung der Planungen im Bereich RG 5 – Ruhr 

redaktionell anzupassen (kein Grubenwasseranstieg ZWH Heinrich) 

 Anlassbezogen Messungen zu PAK im Bereich Walsum, ggf. Parameterkatalog 

auf Umfang prüfen
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TOP 7 Bericht aus der Entscheidungsgruppe (1)

Sitzungstafel – Historie (1)

Entscheidungs-

gruppe

KG 

Wasser

KG 

Ausgasung

KG 

Bodenbewegung

UAG 

Daten

UAG 

Tiefe Pegel

25.08.2020 24.11.2020 26.11.2020 26.11.2020 --

25.01.2021 22.01.2021 27.01.2021 24.02.2021 --

24.03.2021 27.05.2021 12.05.2021 19.05.2021 07.05.2021 06.05.2021

04.11.2021 30.09.2021 03.09.2021 22.09.2021 19.08.2021 20.08.2021 

31.05.2022 01.07.2022 Ruhend gest. Ruhend gest. Ruhend gest. Ruhend gest.

30.11.2022 26.05.2023 -- -- -- --

10.08.2023 -- -- -- -- --
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TOP 7 Bericht aus der Entscheidungsgruppe (2)

Sitzungstafel – Historie (2)

RG 1 

Ibbenbüren

RG 2

West

RG 3 

Mitte

RG 4

Ost

RG 5

Ruhr

18.12.2020 -- -- -- --

16.11.2021 09.11.2021 -- -- --

04.04.2022 06.04.2022 -- -- --

24.10.2022 27.10.2022 19.09.2022 15.09.2022 13.09.2022

18.04.2023 25.04.2023 07.03.2023 14.03.2023 21.03.2023

10.11.2023 30.11.2023 20.10.2023 26.10.2023 02.11.2023
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TOP 7 Bericht aus der Entscheidungsgruppe (3)

6. Sitzung 10.08.2023

 Verabschiedung des Entwurfs der Erstausgabe des Projekthandbuchs, Darstellung von Änderungen 

aufgrund eingegangener Stellungnahmen in kursiver Schrift, Einstellung ins PiS ist erfolgt

 Vorstellung der Überarbeitung des Berichts für das Jahr 2022, Verabschiedung im Umlaufverfahren; 

Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen ist erfolgt, Einstellung ins PiS: 02.04.2024

 Beschluss: Nächste Sitzung der KG Wasser gegen Ende 2023, Fortsetzung bei Bedarf  zur weiteren 

Begleitung des Gutachtens Tiefe Pegel
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TOP 8 Bericht aus den Unterarbeitsgruppen

- UAG Daten und UAG Tiefe Pegel sind ruhend gestellt.

- Keine Arbeitsaufträge vorliegend.
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TOP 9 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen

Regionale Arbeitsgruppe 1 – Ibbenbüren

 6. Sitzung am 10.11.2023

 Berichte:

 Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand, Stand der Projekte Auffahrung GWK und 

AzGA)

 Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren

 Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse (durchgehend „Normal“)

 Organisation für das operative Monitoring

 Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren 

Aufbau)
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TOP 9 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen

Regionale Arbeitsgruppe 2 – West

 5. Sitzung am 30.11.2023, 6. Sitzung 11.04.2024

 Berichte:

 Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand)

 Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren

 Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse (durchgehend „Normal“ bzw. 

einzelne aus formalen Gründen [fehlende Angabe der Prognosewerte] „unter Vorbehalt normal“)

 Vortrag LANUV NRW zum Gewässer-Monitoring im Rhein

 Organisation für das operative Monitoring

 Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren 

Aufbau , Bericht RAG zum Gespräch Auenmessstellen am 30.08.2023, 6. Sitzung: Messstellen im 

Rhein Laborschiff und der Zonen 1 – 6 nachpflegen)
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TOP 9 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen

Regionale Arbeitsgruppe 3 – Mitte

 3. Sitzung am 20.10.2023

 Berichte:

 Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand)

 Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren

 Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse (durchgehend „Normal“)

 Bericht RAG AG zum Monitoringsystem Mommniederung

 Organisation für das operative Monitoring

 Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren 

Aufbau)
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TOP 9 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen

Regionale Arbeitsgruppe 4 – Ost

 3. Sitzung am 26.10.2023, 4. Sitzung am 18.04.2024

 Berichte:

 Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand)

 Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren

 Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse (durchgehend „Normal“)

 Vortrag RUB über Forschungsergebnisse zum Thema Erderschütterungen (3. Sitzung)

 Vortrag GIT über Forschungsergebnisse zu Bodenbewegungen (4. Sitzung)

 Organisation für das operative Monitoring

 Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren 

Aufbau)
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TOP 9 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen

Regionale Arbeitsgruppe 5 – Ruhr

 3. Sitzung am 02.11.2023 Berichte:

 Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand)

 Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren

 Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse (durchgehend „Normal“)

 Organisation für das operative Monitoring

 Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren 

Aufbau)

 Entfall des Grubenwasseranstiegs am Standort Heinrich (Folge: nachträglich anzupassen: 

Steckbriefe 1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1) 
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TOP 10 Stand des Projektinformationssystems (PiS)

 Stand und Inhalte des PiS

[Beitrag IHS]
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TOP 11 Bericht an die Entscheidungsgruppe, Aufträge an 

UAG Daten / UAG Tiefe Pegel

[Beitrag nach Bedarf, ansonsten Ergebnis der Sitzung]

 Status der Ergebnisse der Konzeptgruppe

 Fragestellungen an die Entscheidungsgruppe

 Fragestellungen an die UAG Daten

 Fragestellungen an die UAG Tiefe Pegel
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TOP 12 Termin und Themen weiterer Sitzungen

Sitzungstafel - Planung

Entscheid-

ungsgruppe

KG 

Wasser

RG 1 

Ibbenbüren

RG 2

West

RG 3 

Mitte

RG 4

Ost

RG 5

Ruhr

-- -- 10.11.2023 30.11.2023 20.10.2023 26.10.2023 02.11.2023

24.05.2024 19.04.2024 02.05.2024 11.04.2024 08.05.2024 18.04.2024 25.04.2024

Anfang 2025 Siehe 

Beschluss-

fassung

10.10.2024 24.10.2024 30.10.2024 28.11.2024 21.11.2024

 Beschlussfassung: Notwendigkeit weiterer Sitzungen der KG Wasser 

(Ruhendstellung)?
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TOP 13 Sonstiges

[Beitrag nach Bedarf, ansonsten Ergebnis der Sitzung]

 …


