
7. Sitzung der Entscheidungsgruppe Integrales Monitoring für den 

Grubenwasseranstieg im Steinkohlenbergbau in Nordrhein-Westfalen

am 24.05.2024 von 09:00 bis 12:00 Uhr
Stand: 08.05.2024 – V7
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TOP 1 Begrüßung, Tagesordnung, Protokoll letzte Sitzung

TOP 2 Stand des Projekthandbuchs (PHB)

TOP 3 Stand der Jahresberichte

TOP 4 Stand der Genehmigungsverfahren 

TOP 5 Bericht aus den Konzeptgruppen sowie ggf. zugehörigen Unterarbeitsgruppen (UAG)                                   

(KG Ausgasung, KG Wasser, KG Bodenbewegung, UAG Daten, UAG Tiefe Pegel)

TOP 6 Bericht aus den regionalen Arbeitsgruppen

(RG 1 - Ibbenbüren, RG 2 – West, RG 3 – Mitte, RG 4 – Ost, RG 5 - Ruhr)

TOP 7 Stand des Projektinformationssystems (PIS)

TOP 8 Weiteres Vorgehen und Terminplanung

TOP 9 Verschiedenes

Tagesordnung der Entscheidungsgruppe
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TOP 1 Begrüßung, Tagesordnung, Protokoll letzte Sitzung

 Protokoll Sitzung 10.08.2023; Versand an Mitglieder 14.09.2023; keine Änderungswünsche

innerhalb der Stellungnahmefrist

Beschlussvorschlag:

Das Protokoll der Sitzung 10.08.2023 wird ohne Änderung verabschiedet.



4

TOP 2 Stand des Projekthandbuchs (PHB) (1)

 Einstellung der Ausgabe 0 des PHB in der

Fassung Oktober 2023 (V17) ins PiS am

20.12.2023



5

TOP 2 Stand des Projekthandbuchs (PHB) (2)

 Bedarf zur weiteren Änderung/Fortschreibung des PHB?

 Beschlussfassung über umgesetzte Änderungen (fett kursiv formatierte Texte; Hinweis:

Kommentare, die keine Textänderung auslösen, sind in der „Kommentarfassung“ enthalten,

siehe Sitzungsvorlage):

- Kap. 2.1 (Änderungsvorschlag BDEW/AWWR angenommen, redaktionelle Änd. RAG AG,

Änderungsvorschlag BDEW/AWWR nicht angenommen)

- Kap. 2.2 (redaktionelle Änderung, angepasste Formulierung RAG AG)

- Kap. 2.3 (redaktionelle Ergänzung ihs)

- Kap. 2.6.1 (redaktionelle Ergänzung)

- Kap. 2.6.3 (keine inhaltliche Änderung – Aufteilung der Tabellen auf 2 Seiten)
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TOP 2 Stand des Projekthandbuchs (PHB) (3)

- Kap. 3 (redaktionelle Ergänzung)

- Kap. 5.1 (redaktionelle Ergänzung ihs)

- Kap. 5.3 (redaktionelle Änderung)

- Kap. 5.4 (redaktionelle Änderungen)

- Kap. 5.5 (redaktionelle Ergänzung)

- Kap. 5.6 (redaktionelle Ergänzung)

- Kap. 5.9 (redaktionelle Ergänzungen, Änderungsvorschlag LVBB teilw. angenommen)

- Kap. 5.10 (redaktionelle Ergänzung)

- Kap. 5.11 (redaktionelle Ergänzung, Änderungsvorschlag LVBB teilw. angenommen)
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TOP 3 Stand der Jahresberichte

 Stellungnahmen zum Entwurf Jahresbericht

2022 von AWWR/BDEW, BR Düsseldorf,

LANUV NRW, LVBB, MUNV und RAG AG

wurden ausgewertet. Jahresbericht 2022

wurde am 02.04.2024 ins PiS eingestellt.

 Vorstellung des Entwurfs des Berichts für das

Jahr 2023.

Beitrag BR Arnsberg, IHS (vgl. Sitzungsvor-

lage)

Beschlussvorschlag:

Der Jahresbericht 2023 wird in der Fassung des 

Entwurfs verabschiedet und ins PiS eingestellt.

Bericht des Jahres 2022
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TOP 4

Ibbenbüren (1) - Betriebspläne

Stand der Genehmigungsverfahren (1)

Betriebsplan Status

Monitoring Grubenwasseranstieg • Ausgasung zugelassen am 03.04.2020

• Hydrochemie zugelassen am 07.09.2020

• Bodenbewegung zugelassen am 13.10.2020

• Grundwasser zugelassen am 22.10.2020

• Natur- und Artenschutz zugelassen am 

17.12.2020

Grubenwasserkanal (Trassenführung, Rahmen für 

die Errichtung)

zugelassen am 12.05.2021

AzGA Püsselbüren zugelassen am 30.09.2021

AzGA Gravenhorst zugelassen am 15.12.2021

Umbau Stollengraben zugelassen am  27.10.2023
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TOP 4

Ibbenbüren (2) - Wasserrecht

Stand der Genehmigungsverfahren (2)

Wassertypisierung Status

Grubenwasser Westfeld zugelassen am 17.12.2021, zurzeit beklagt, Anordnung der 

sofortigen Vollziehung 20.12.2021
Grubenwasser Ostfeld

Grubenwasser Auffahrung GWK

Grundwasser Baugruben GWK zugelassen am 18.10.2021

Grundwasser Baugruben 

Umbau Stollengraben

Zugelassen 26.02.2024

Abwasser Tagesanlagen zugelassen am 16.03.2022

Abwasser AzGA Püsselbüren

Abwasser AzGA Gravenhorst Antrag liegt noch nicht vor.
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TOP 4

West [Walsum] (1) - Betriebspläne

Stand der Genehmigungsverfahren (3)

Betriebsplan Status

Monitoring Grubenwasseranstieg • Für die WP Walsum und West sowie Concordia 

zugelassen.

Abschlussbetriebsplan unter Tage ZWH 

Concordia

zugelassen am 20.09.2022
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TOP 4

West [Walsum] (2) - Wasserrecht

Stand der Genehmigungsverfahren (4)

Wassertypisierung Status

Grubenwasser Walsum zugelassen am 04.06.2020, zurzeit beklagt, Anordnung der 

sofortigen Vollziehung am 28.09.2020

Grubenwasser Concordia* Erloschen mit Fristablauf 30.09.2022

Grubenwasser Walsum + 

Concordia

zugelassen am 09.08.2022, zurzeit beklagt, Anordnung der 

sofortigen Vollziehung am 15.08.2022

*= Wasserhaltung am 30.09.2022, 22.00 h, eingestellt
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TOP 4

Mitte [Lohberg] (1) - Betriebspläne

Stand der Genehmigungsverfahren (5)

Betriebsplan Status

Monitoring Grubenwasseranstieg Für die WP Auguste Victoria, Prosper Haniel, Lohberg,

Zollverein, Amalie und Carolinenglück zugelassen.

Abschlussbetriebsplan unter Tage • Auguste Victoria: zugelassen am 26.09.2018

• Prosper Haniel: zugelassen am 05.11.2020

• Lohberg: zugelassen am 22.01.2021

• Zollverein: zugelassen am 29.08.2022

• Amalie: zugelassen am 17.10.2022

• Carolinenglück: zugelassen am 04.11.2022
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TOP 4

Mitte [Lohberg] (2) - Wasserrecht

Stand der Genehmigungsverfahren (6)

Wassertypisierung Status

Grubenwasser Lohberg Scoping am 11.03.2022 abgeschlossen, Antrag ist für Ende 2024 

angekündigt

Grubenwasser Amalie Erlaubnis erloschen mit Fristablauf am 31.12.2022, 

Wasserhaltung aus sicherheitlichen Gründen weiter betrieben 

gemäß Schreiben MUNV vom 30.12.2022, Betrieb am 

11.03.2023 eingestellt

Grubenwasser Carolinenglück Erlaubnis erloschen mit Fristablauf am 31.12.2022, 

Wasserhaltung am 31.12.2022 eingestellt

Grubenwasser Zollverein Erlaubnis erloschen mit Fristablauf am 31.12.2022, 

Wasserhaltung aus sicherheitlichen Gründen weiter betrieben 

gemäß Schreiben MUNV vom 31.01.2023, Betrieb am 

03.03.2023 eingestellt
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TOP 4

Ost [Haus Aden] (1) - Betriebspläne

Stand der Genehmigungsverfahren (7)

Betriebsplan Status

Monitoring Grubenwasseranstieg Für die WP Haus Aden wurde ein Monitoring zugelassen.

Abschlussbetriebsplan unter Tage Zugelassen am 07.12.2017

Abschlussbetriebsplanergänzung unter 

Tage ZWH Haus Aden für 

Grubenwasseranstieg auf -380 m NHN

Antrag vom 29.02.2024, in Bearbeitung
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TOP 4

Ost [Haus Aden] (2) - Wasserrecht

Stand der Genehmigungsverfahren (8)

Wassertypisierung Status

Grubenwasser Haus Aden Scoping am 18.08.2020 abgeschlossen, Eingang des Antrags 

mit UVP-Bericht wird im 2. Quartal 2024 erwartet
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TOP 4

Ruhr [Robert Müser, Friedlicher Nachbar, Heinrich] (1) - Betriebspläne

Stand der Genehmigungsverfahren (9)

Betriebsplan Status

Monitoring Grubenwasseranstieg Die WP Friedlicher Nachbar, Robert Müser und Heinrich 

werden seit mehreren Jahren unverändert betrieben. Ein 

Monitoring und ein Abschlussbetriebsplan liegen noch nicht 

vor.

Abschlussbetriebsplan unter Tage 
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TOP 4

Ruhr [Robert Müser, Friedlicher Nachbar, Heinrich] (2) - Wasserrecht

Stand der Genehmigungsverfahren (10)

Wassertypisierung Status

Grubenwasser Ruhr-Standorte

(gemeinsame UVP)

Scoping am 03.12.2021 abgeschlossen, Antragseingang 20. KW 

2024

Grubenwasser Heinrich Erlaubnis zum übergangsweisen Weiterbetrieb bis 31.03.2026 

erteilt am 12.12.2023, Anordnung der sofortigen Vollziehung am 

19.12.2023

Grubenwasser Robert Müser

und Friedlicher Nachbar

Erlaubnisse zum übergangsweisen Weiterbetrieb bis 31.03.2026 

erteilt am 15.12.2023, Anordnung der sofortigen Vollziehung am 

19.12.2023



TOP 5
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Bericht aus den Konzeptgruppen und 

Unterarbeitsgruppen (1) 

Aktueller Stand der Sitzungsabfolge der Gremien bis 1. Halbjahr 2024

KG 

Wasser

KG 

Ausgasung

KG 

Bodenbewegung

UAG 

Daten

UAG 

Tiefe Pegel

24.11.2020 26.11.2020 26.11.2020 -- --

25.01.2021 22.01.2021 27.01.2021 24.02.2021 --

27.05.2021 12.05.2021 19.05.2021 07.05.2021 06.05.2021

30.09.2021 03.09.2021 22.09.2021 19.08.2021 20.08.2021 

01.07.2022 Ruhend gest. Ruhend gest. Ruhend gest. Ruhend gest.,

26.05.2023 -- -- -- --

19.04.2024 -- -- -- --
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TOP 5 Bericht aus den Konzeptgruppen und 

Unterarbeitsgruppen (2) 

Konzeptgruppe Ausgasung

Konzeptgruppe Bodenbewegung

UAG Daten

 Arbeitsaufträge sind bis auf Weiteres erledigt.

 Die KG´en und UAG´en sind weiterhin ruhend gestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Fortsetzung der Ruhendstellung der o. a. KG´en und UAG Daten wird zur Kenntnis genommen.



20

TOP 5 Bericht aus den Konzeptgruppen und 

Unterarbeitsgruppen (3) 

UAG Tiefe Pegel 

 Arbeitsaufträge waren zunächst erledigt.

 UAG soll auf Beschluss der KG Wasser vom 19.04.2024 wieder aufleben; Zweck: Auswertung und 

Umsetzung der Schlussfassung Gutachtens Tiefe Pegel, Bildung eines Expertenkreises

Beschlussvorschlag:

Das Wiederaufleben der UAG Tiefe Pegel wird zur Kenntnis genommen.
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TOP 5 Bericht aus den Konzeptgruppen und 

Unterarbeitsgruppen (4) 

Konzeptgruppe Wasser (1)

 7. Sitzung: 19.04.2024 

 Berichterstattung über den Abschluss des Gutachtens Tiefe Pegel

 Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise zu den Ergebnissen des Gutachtens Tiefe 

Pegel: Wiederaufleben der UAG Tiefe Pegel (vgl. Bericht zu UAG Tiefe Pegel) 

 Übersichtstabelle zu allen Wasserhaltungen betreffend Retentionsräumen 

 Vorschlag zu weiteren Terminen: bei Bedarf in 2025 nach Berichterstattung über Ergebnisse der 

UAG Tiefe Pegel zur Umsetzung des Gutachtens Tiefe Pegel
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TOP 5 Bericht aus den Konzeptgruppen und 

Unterarbeitsgruppen (5) 

Konzeptgruppe Wasser (2)

Beschlussvorschläge:

1. Der Bericht aus der Konzeptgruppe Wasser wird zur Kenntnis genommen.

2. Dem Vorschlag zur Einberufung nach Bedarf der KG Wasser in 2025 entsprechend des 

Ergebnisstandes der UAG Tiefe Pegel wird zugestimmt.



TOP 6
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Bericht aus Regionalen Arbeitsgruppen (1) 

Aktueller Stand der Sitzungsabfolge der Gremien bis 1. Halbjahr 2024

RG 1 

Ibbenbüren

RG 2

West

RG 3 

Mitte

RG 4

Ost

RG 5

Ruhr

18.12.2020 -- -- -- --

16.11.2021 09.11.2021 -- -- --

04.04.2022 06.04.2022 -- -- --

24.10.2022 27.10.2022 19.09.2022 15.09.2022 13.09.2022

18.04.2023 25.04.2023 07.03.2023 14.03.2023 21.03.2023

10.11.2023 30.11.2023 20.10.2023 26.10.2023 02.11.2023

02.05.2024 11.04.2024 08.05.2024 18.04.2024 25.04.2024
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TOP 6 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen (2)

Regionale Arbeitsgruppe 1 – Ibbenbüren

 6. Sitzung am 10.11.2023, 7. Sitzung 02.05.2024

 Berichte:

 Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand, Stand der Projekte Auffahrung GWK und 

AzGA)

 Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren

 Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse (durchgehend „Normal“ bzw. 7. 

Sitzung Grubenwasserpegel aus formalen Gründen [Korrektur der Prognosewerte] „unter 

Vorbehalt normal“)

 Organisation für das operative Monitoring

 Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren 

Aufbau); Erfordernis einzelner zusätzlicher tiefer GW-Messstellen prüfen
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TOP 6 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen (3)

Regionale Arbeitsgruppe 2 – West (Walsum)

 5. Sitzung am 30.11.2023, 6. Sitzung 11.04.2024

 Berichte:

 Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand)

 Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren

 Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse (durchgehend „Normal“ bzw. 

einzelne aus formalen Gründen [fehlende Angabe der Prognosewerte] „unter Vorbehalt normal“)

 Vortrag LANUV NRW zum Gewässer-Monitoring im Rhein

 Organisation für das operative Monitoring

 Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren 

Aufbau , Bericht RAG zum Gespräch Auenmessstellen am 30.08.2023, 6. Sitzung: Messstellen im 

Rhein Laborschiff und der Zonen 1 – 6 nachpflegen)
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TOP 6 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen (4)

Regionale Arbeitsgruppe 3 – Mitte (Lohberg)

 3. Sitzung am 20.10.2023, 4. Sitzung 08.05.2024

 Berichte:

 Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand)

 Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren

 Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse (durchgehend „Normal“ bzw. 

einzelne aus formalen Gründen [fehlende Angabe der Prognosewerte] „unter Vorbehalt normal“)

 Bericht RAG AG zum Monitoringsystem Mommniederung

 Organisation für das operative Monitoring

 Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren 

Aufbau)
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TOP 6 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen (5)

Regionale Arbeitsgruppe 4 – Ost (Haus Aden) (1)

 3. Sitzung am 26.10.2023, 4. Sitzung am 18.04.2024

 Berichte:

 Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand)

 Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren

 Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse (durchgehend „Normal“)

 Vortrag RUB über Forschungsergebnisse zum Thema Erderschütterungen (3. Sitzung)

 Vortrag GIT über Forschungsergebnisse zum Thema Bodenbewegungen (4. Sitzung)

 Organisation für das operative Monitoring

 Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren 

Aufbau)
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TOP 6 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen (6)

Regionale Arbeitsgruppe 5 – Ruhr (Friedlicher Nachbar, Heinrich, Robert Müser)

 3. Sitzung am 02.11.2023, 4. Sitzung 25.04.2024

 Berichte:

 Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand)

 Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren

 Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse (durchgehend „Normal“)

 Organisation für das operative Monitoring

 Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren 

Aufbau)

 Entfall des Grubenwasseranstiegs am Standort Heinrich (Folge: nachträglich anzupassen: 

Steckbriefe 1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1) 
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TOP 6 Bericht aus den regionalen Arbeitsgruppen (7)

Bewertungsergebnisse:

In allen RG wurden die vorgestellten Ergebnisse mit „normal“ bzw. einzelne aus formalen 

Gründen [fehlende Angabe bzw. Korrektur der Prognosewerte] (RG 1-Ibbenbüren, RG 2-West, RG-3 

Mitte) mit „unter Vorbehalt normal“ bewertet. In der RG 4 – Ost wurde betreffend 

Ausgasung eine weitere Beobachtung zu zwei Gebäuden ergänzt. 

Beschlussvorschläge:

1. Der Bericht aus der Regionalen Arbeitsgruppe 1 - Ibbenbüren wird zur Kenntnis genommen.

2. Der Bericht aus der Regionalen Arbeitsgruppe 2 - West wird zur Kenntnis genommen.

3. Der Bericht aus der Regionalen Arbeitsgruppe 3 - Mitte wird zur Kenntnis genommen.

4. Der Bericht aus der Regionalen Arbeitsgruppe 4 - Ost wird zur Kenntnis genommen.

5. Der Bericht aus der Regionalen Arbeitsgruppe 5 - Ruhr wird zur Kenntnis genommen.
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TOP 7

 Stand und Inhalte des PiS

Beitrag IHS

 Hinweise zur Verbesserung des PiS an grubenwasser.nrw@ihs-online.de liegen nicht vor (vgl.

Protokoll Sitzung 10.08.2023, TOP 8).

 Begleitdokument zur Erläuterung der Handhabung der PiS-Ablage: Aufbau und Handhabung des

PiS siehe Kap. 7 des PHB

Beschlussvorschlag:

Der Bericht zum Stand des PiS wird zur Kenntnis genommen.

Stand des Projektinformationssystems
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TOP 8 Weiteres Vorgehen und Terminplanung (1)

 Terminplanung: Siehe Tabelle

Entscheid-

ungsgruppe

KG 

Wasser

UAG Tiefe 

Pegel

RG 1 

Ibbenbüren

RG 2

West

RG 3 

Mitte

RG 4

Ost

RG 5

Ruhr

-- -- -- 10.11.2023 30.11.2023 20.10.2023 26.10.2023 02.11.2023

24.05.2024 19.04.2024 24.06.2024 02.05.2024 11.04.2024 08.05.2024 18.04.2024 25.04.2024

Frühjahr 

2025

Bei Bedarf in 

2025

Bei Bedarf 10.10.2024 24.10.2024 30.10.2024 28.11.2024 21.11.2024
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TOP 8 Weiteres Vorgehen und Terminplanung (2)

Beschlussvorschläge:

1. Bei Bedarf Weiterleitung von Fragestellungen der EG an Konzeptgruppen bzw. Regionalgruppen

2. Terminplanung: Kenntnisnahme
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TOP 9 Verschiedenes

 Bei Bedarf je nach Sitzungsergebnis…


